郊民生[2009]14号

关于下发《建设类民生工程项目

进展进度表》的通知

区民生工程各成员单位：

为贯彻落实区民生工程领导小组第三季度调度会精神，切实加快民生工程项目实施进度，保证在既定的时限内完成或提前完成全年目标任务。经区政府领导同意，在区直部门和乡镇办、专管办、项目办汇报的基础上，区民生办制定了《建设类民生工程项目进展进度表》，现印发给你们，请遵照执行。

各项目实施单位要在确保安全和质量的前提下，切实加大工作力度，加快工程进度。区监察、审计、民生办每月底组织一次预验收，对按进度表时间如期完成的予以验收销号，规范完善软件台帐，对未按进度表时间完成的由区民生办下发《民生工程交办督办通知单》，时限10天，逾期仍未完成的将予以通报批评。

特此通知

区民生工程领导小组 

2009年8月20日
建设类民生工程项目进展进度表

	项   目   名   称
	责 任 单 位
	完 成 时 间

	1．

城乡卫生服务体系建设
	社区卫生站
	铜山街道铜山社区卫生站
	卫生局·桥南办
	8月底投入使用

	
	
	桥南街道磷铵社区卫生站
	卫生局·桥南办
	8月底投入使用

	
	乡镇卫生院
	灰河乡卫生院
	卫生局·灰河乡
	8月底投入使用

	
	村卫生室
	大通镇永平村卫生室
	卫生局·大通镇
	8月底投入使用

	
	
	大通镇和悦村卫生室
	卫生局·大通镇
	8月底完工

	
	
	大通镇光荣村卫生室
	卫生局·大通镇
	8月底投入使用

	
	
	大通镇新一村卫生室
	卫生局·大通镇
	8月底完工

	
	
	大通镇大院村卫生室
	卫生局·大通镇
	8月底完工

	
	
	灰河乡灰河村卫生室
	卫生局·灰河乡
	9月底完工

	
	
	灰河乡东风村卫生室
	卫生局·灰河乡
	9月底完工

	
	
	灰河乡东元村卫生室
	卫生局·灰河乡
	9月底完工

	
	
	安铜办旗星村卫生室
	卫生局·安铜办
	8月底投入使用

	
	
	铜山镇杨村村卫生室
	卫生局·铜山镇
	8月底完工

	
	
	桥南办古圣村卫生室
	卫生局·桥南办
	9月底完工

	2．

广

播

电

视

“

村

村通

”

工程
	
	桥南办古圣村井堪
	文体广局·桥南办
	9月底完工

	
	
	桥南办古圣村井徐
	文体广局·桥南办
	9月底完工

	
	
	桥南办古圣村井桥
	文体广局·桥南办
	9月底完工

	
	
	桥南办古圣村山脚
	文体广局·桥南办
	9月底完工

	
	
	桥南办古圣村马山
	文体广局·桥南办
	9月底完工

	
	
	桥南办古圣村花山
	文体广局·桥南办
	9月底完工

	
	
	桥南办古圣村徐村
	文体广局·桥南办
	9月底完工

	
	
	桥南办古圣村朱村
	文体广局·桥南办
	9月底完工

	
	
	桥南办古圣村岭上
	文体广局·桥南办
	9月底完工

	
	
	桥南办古圣村竹山
	文体广局·桥南办
	9月底完工

	
	
	桥南办古圣村长河
	文体广局·桥南办
	9月底完工


	项   目   名   称
	责 任 单 位
	完成时间

	3．

农村公路“村村通

”工程
	
	大通镇东大路2(交东村公路—大院村委会)3.4公里
	统筹委·大通镇
	10月底完工

	
	
	大通镇2C014环村路1.2公里
	统筹委·大通镇
	10月底投入使用

	
	
	大通镇新一村委会—交农山路0.3公里
	统筹委·大通镇
	10月底投入使用

	
	
	铜山镇G318国道—下畈组1.6公里
	统筹委·铜山镇
	10月底完工

	
	
	铜山镇铜吴路—寒山组1.7公里
	统筹委·铜山镇
	10月底完工

	
	
	安铜办X020—牧岭水库1.7公里
	统筹委·安铜办
	10月底完工

	4．

“农家书屋”工程
	
	大通镇新建村
	文体广局·大通镇
	9月底完工

	
	
	大通镇金华村
	文体广局·大通镇
	9月底完工

	
	
	大通镇民主村
	文体广局·大通镇
	9月底完工

	5．

城

乡

文

化

设

施

建

设
	乡镇综合文化站建设
	铜山镇综合文化站
	文体广局·铜山镇
	9月底完工

	
	
	大通镇综合文化站
	文体广局·大通镇
	10月底完工

	
	社区

文化

家园

建设
	铜山镇姥山社区
	文体广局·铜山镇
	8月底完工

	
	
	铜山镇竹园社区
	文体广局·铜山镇
	8月底完工

	
	
	大通镇河南嘴社区
	文体广局·大通镇
	8月底完工

	
	
	大通镇澜溪社区
	文体广局·大通镇
	8月底完工

	
	
	安铜办马鞍社区
	文体广局·安铜办
	8月底完工

	
	
	安铜办花园社区
	文体广局·安铜办
	8月底完工

	
	
	桥南办金苑社区
	文体广局·桥南办
	8月底完工


	
	
	桥南办八一二队社区
	文体广局·桥南办
	8月底完工

	
	
	桥南办桂家湖社区
	文体广局·桥南办
	8月底完工

	
	
	桥南办磷铵社区
	文体广局·桥南办
	8月底完工

	
	
	桥南办古圣社区
	文体广局·桥南办
	8月底完工

	
	
	桥南办白鹤社区
	文体广局·桥南办
	8月底完工

	
	
	桥南办长江社区
	文体广局·桥南办
	8月底完工

	
	
	桥南办周冲社区
	文体广局·桥南办
	8月底完工

	
	
	专管办天桥社区
	文体广局·专管办
	8月底完工

	
	
	专管办碎石岭社区
	文体广局·专管办
	8月底完工

	
	
	专管办龙山社区
	文体广局·专管办
	8月底完工


	项   目   名   称
	责 任 单 位
	完成时间

	6．农民体育健身工程
	乡镇农民体育健身工程
	灰河乡
	文体广局·灰河乡
	9月底完工

	
	村农民体育健身工程
	大通镇澜溪社区
	文体广局·大通镇
	9月底投入使用

	7．城乡养老托老机构建设
	农村敬老院
	大通敬老院
	民政局·大通镇
	8月底投入使用

	
	
	安铜办敬老院
	民政局·安铜办
	8月底投入使用

	
	
	灰河乡敬老院
	民政局·灰河乡
	8月底投入使用

	8．病险水库除险加固工程
	2008年底开工项目
	大通郎冲畈水库
	统筹委·大通镇
	11月底完工

	9．农村计划生育服务机构标准化建设
	
	铜山镇中心服务所
	计生委·铜山镇
	9月底投入使用

	
	
	灰河乡中心服务所
	计生委·灰河乡
	9月底投入使用

	10．实施关爱农村留守儿童建设
	留守儿童

之家工程
	大通镇留守儿童之家
	妇联·大通镇
	已完成

	
	示范学院

建    设
	八一学校200m2食堂工程
	教育局
	10月底投入使用

	11．城区菜市场改造工程
	
	白鹤菜市场
	经发委·项目办
	11月底完工

	12．棚户区和老旧小区改造工程
	经济适用住房(含集资建房)
	两矿一公司
	统筹委·专管办
	11月底完工

	13．中小学校舍安全改造工程
	
	显化小学加固1970m2
	教育局
	8月底完工

	
	
	马洼小学加固822m2
	教育局
	8月底完工

	
	
	大院小学加固536m2
	教育局
	8月底完工

	
	
	和悦小学加固560 m2
	教育局
	8月底完工

	
	
	八一学校加固762m2
	教育局
	8月底完工

	
	
	马鞍小学加固1600 m2
	教育局
	8月底完工

	
	
	旗星小学加固667 m2
	教育局
	10月底完工

	
	
	牧岭小学加固676.6 m2
	教育局
	10月底完工

	
	
	大通幼儿园加固1580 m2
	教育局
	8月底完工

	
	
	五洲小学加固412 m2
	教育局
	8月底完工

	
	
	永平小学加固1004.8 m2
	教育局
	8月底完工

	
	
	金华小学加固546.8 m2
	教育局
	8月底完工

	
	
	新建小学加固1264 m2
	教育局
	8月底完工


	项   目   名   称
	责 任 单 位
	完 成 时 间

	14．

社

区

亮

化

工

程

和

街

道

(社

区)

场

所

建

设
	社

区

亮

化

工

程
	古圣社区47杆路灯
	统筹委·桥南办
	8月底投入使用

	
	
	桂家湖社区27杆路灯
	统筹委·桥南办
	8月底投入使用

	
	
	白鹤社区33杆路灯
	统筹委·桥南办
	8月底投入使用

	
	
	周冲社区46杆路灯
	统筹委·桥南办
	8月底投入使用

	
	
	铜山社区18杆路灯
	统筹委·桥南办
	8月底投入使用

	
	
	河南嘴社区115杆路灯
	统筹委·大通镇
	8月底投入使用

	
	
	大通敬老院13杆路灯
	统筹委·大通镇
	8月底投入使用

	
	
	光荣村30杆路灯
	统筹委·大通镇
	8月底投入使用

	
	
	黎明46杆路灯
	统筹委·大通镇
	8月底投入使用

	
	
	福光94杆路灯
	统筹委·大通镇
	8月底投入使用

	
	
	澜溪2杆路灯
	统筹委·大通镇
	8月底投入使用

	
	
	龙山路13杆路灯
	统筹委·大通镇
	8月底投入使用

	
	
	南泉96杆路灯
	统筹委·铜山镇
	8月底投入使用

	
	
	铜源73杆路灯
	统筹委·铜山镇
	8月底投入使用

	
	
	竹园175杆路灯
	统筹委·铜山镇
	8月底投入使用

	
	
	显化84杆路灯
	统筹委·铜山镇
	8月底投入使用

	
	
	杨村72杆路灯
	统筹委·铜山镇
	8月底投入使用

	
	
	安铜办300杆路灯
	统筹委·安铜办
	8月底投入使用

	
	
	灰河乡327杆路灯
	统筹委·灰河乡
	8月底投入使用

	
	街道(社区)场所建设
	安铜办马鞍社区
	民政局·安铜办
	11月底完工

	
	
	碎石岭社区
	民政局·专管办
	11月底完工

	
	
	大通镇澜溪社区
	民政局·大通镇
	11月底完工

	15.城乡生活垃圾处理工程
	
	垃圾中转站
	市容局·专管办
	11月底完工

	
	
	购置环卫车辆40辆
	市容局·乡镇办
	9月底完成

	
	
	购置安装废物箱3000只
	市容局·乡镇办
	9月底完成


